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Agenda

• Hvem er vi?

• Hva har vi gjort?

• Scrum

• Hva er våre erfaringer?
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Hva har vi gjort?

http://www.kongsberg.com/
http://www.mattilsynet.no/
http://rodekors.no/
http://www.telenor.no/
http://www.nav.no/page?id=248
http://www.statoilhydro.com/
http://www.fmctechnologies.com/
http://www.bufetat.no/


Store offentlige Computas prosjekter

• Arena: 
• Nytt saksbehandlingssystem for Aetat
• 3 hovedleveranser over 4 år, oppstart 2000
• Ramme på ca 60 MNOK
• Leverandørens prosjektorganisasjon ca. 18-20 personer

• Lovisa: 
• Nytt system for domstolene
• 2 hovedleveranser over ca 3 år, oppstart 2001
• Ramme på ca 50 MNOK
• Leverandørens prosjektorganisasjon ca. 15 personer

• MATS: 
• Nytt saksbehandlingssystem og selvbetjeningssystem for Mattilsynet
• 4 hovedleveranser over 4 år, oppstart 2006
• Ramme på ca 90 MNOK
• Leverandørens prosjektorganisasjon ca. 20-22 personer





Hva er Scrum?



Scrum – en oversikt



4 ukers sprint

1. Hva har du gjort siden 
forrige møte?

2. Hva har du tenkt å gjøre til 
neste møte?

3. Er det noe som hindrer 
deg?



Scrum – daglig oppfølging



Erfaringer

Positive

• Kunden svært positiv
• Økt effektivitet
• Økt fokus
• Økt synlighet
• Fast rytme i prosjektet
• Gøy
• Enkelt å korrigere retning
• Enkelt å se konsekvenser 

av valg

Utfordringer

• Manglende oversikt
• Kontraktuelle utfordringer
• For stor fart for kunden/ 

For liten tid til å ”tenke”
• Endringshåndteringer i 

etterkant
• Utviklingsteamene ønsker 

å delta mer i design



Konklusjon
• Smidig prosjektgjennomføring er spennende og gøy!

• Smidighet er tett knyttet mot begreper som: 
Ærlighet, Tillit, Åpenhet, Vilje



Computas AS Tel +47 67 83 10 00
Lysaker Torg 45, pb 482 Fax +47 67 83 10 01
1327 Lysaker Org.nr: NO 986 352 325 MVA
Norway www.computas.com

Kontakt Carl Drefvelin, cdr@computas.com
eller besøk oss på stand nummer 9

Spørsmål? 

Computas er blant Norges mest erfarne leverandører innen 
store, offentlige prosjekter. Tett kundedialog og bruk av 
riskoreduserende prosjektmetodikk er kritiske suksessfaktorer.

http://www.computas.com/
mailto:cdr@computas.com
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